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Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia linjasaneerauksen asukasmuutostöihin keskei-
sesti liittyviä muuttujia ja luoda näille tiedoille oma tietokanta tiedonhallintaohjelmaan. 
Tietokannan avulla on tarkoitus hallita asukasmuutostöissä liikkuvaa tietoa ja helpottaa 
tallennetun tiedon löytämistä. Insinöörityössä luotu tietokanta otetaan käyttöön käynnissä 
olevaan kohteeseen heti sen valmistuttua. Työssä keskitytään itse muutostöihin, eikä niin-
kään paneuduta asukasmuutostöiden aikataulutukseen eikä kustannuksiin. 
 
Aluksi tutustuttiin linjasaneerauksen termistöön ja selvitettiin, mitä tietoja tietokannan tuli-
si sisältää, että sen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja käyttäjäystävällistä. Tietojen 
valitsemisen jälkeen tutustuttiin itse hallintaohjelmaan internet-kurssin ja itseopiskelun 
muodossa. Kun riittävä tietotaito saavutettiin, aloitettiin lopullisen tietokannan kasaami-
nen. Tietokannan luomistyö sisälsi käyttöliittymän muokkauksen lisäksi suuren määrän 
tiedon kirjaamista luotuihin taulukoihin. 
 
Työ onnistui tavoitteessaan ja tietokanta otettiin käyttöön tilaajayrityksen käynnissä ole-
vaan kohteeseen. Tietokannan toiminnasta saatu palaute ja siitä seuraavat muutokset 
eivät sisältyneet tämän insinöörityön piiriin. Tämä johtui lähinnä siitä, että tietokannan 
käyttöönotto tapahtui vasta keväällä 2012, jolloin aikaa ei enää ollut sisällyttää kyseisiä 
osia tutkimukseen. 
 
Suurimpia haasteita insinöörityössä olivat itse tiedonhallintaohjelman sisäisten toiminta-
mallien opetteleminen ja ohjelmasta löytyneiden rajoitteiden kiertäminen. Loppujen lopuksi 
kuitenkin suunnitellut komponentit saatiin sisällytettyä tietokantaan, joskin muutamassa 
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The goal of this thesis was to figure out the main information needed to successfully con-
trol all residential changes in a renovation project, and create a database inside an infor-
mation management program to follow these variables. Using one database to monitor all 
the variables lessens the effort needed to find particular information, and lightens the ef-
fort needed to control all the information included in a large renovation project. The data-
base made during this final project is put into service in an ongoing building site as soon 
as it is ready. Information concerning expenses and timetable of the renovation project 
were not observed in this thesis. 
 
The work begun by studying the key aspects of a renovation project and figuring out what 
information should be included in the database. After these matters were clear, the next 
step was to learn how to effectively use the information management program assigned to 
this final project. The final step was to actually create the database and insert all the in-
formation gathered during the ongoing renovation project in to the database. 
 
The final project achieved its goals and the database was taken into use in the example 
building site. Feedback gathered from the users of this database and possible changes this 
database may need are not included in this thesis. This was because of the time limit giv-
en to accomplish this final project. 
 
The biggest challenges in this final project were learning to use the information manage-
ment program efficiently, and how to manage with the restrictions found inside this pro-
gram. Nevertheless, all the elements planned at the beginning of this final project were 
successfully included in the final database, although some small concessions had to be 
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Tämä insinöörityö tehdään Lemminkäinen Oy:lle, tarkemmin Lemminkäinen Talo Oy:n 
korjausrakentamisyksikölle. Lemminkäinen on Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla 
toimiva rakennuskonserni. Lemminkäinen toimii infrarakentamisen, talonrakentamisen 
ja talotekniikan asiantuntijana. Yrityksen päämarkkina-alueita ovat kotimaan lisäksi 
Itämeren ympäristö. 
 
Insinöörityön aiheena on asukasmuutostöiden tiedonhallinta linjasaneerausprojektissa. 
Työn tavoitteena on tarkastella tiedonhallintaohjelman soveltuvuutta asukastöiden tie-
tojen keräämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi työssä selvitetään, mitä tietoja on keskeis-
tä seurata, jotta päästään haluttuun lopputulokseen asukasmuutostöissä. 
 
Lemminkäisen korjauspuolen on tarkoitus uudistaa tiedonhallintatapansa kevään ja 
kesän 2012 aikana. Tässä insinöörityössä tarkasteltava ohjelma aloittaa tuon prosessin 
ja perehtyy niin sanotun kevyemmän järjestelmän kykyyn suoriutua kyseisenlaisesta 
tehtävästä. Insinöörityössä valmistuva tietokanta otetaan käyttöön käynnissä olevaan 
kohteeseen. Myöhemmin käytöstä saatujen tulosten ja palautteen avulla päätetään, 
onnistuuko ohjelma tehtävässään sellaisenaan, edelleen kehitettynä vai onko tarvetta 
sijoittaa raskaampaan ohjelmistoon henkilöstökoulutuksineen tulevaisuudessa. 
 
Lemminkäisen korjauspuolella on tämän työn alkaessa käytössä useita eri tiedonhallin-
tamenetelmiä, toimivia, mutta usein vain ohjelman laatijan ja hänen työmaansa hallit-
semia. Tieto on myös usein ripoteltuna eri ohjelmiin ja tiedostoihin, jolloin tiedon etsi-
minen voi olla hankalaa. Tähän tarpeeseen insinöörityössäni tutkitaan mahdollisuutta 
käyttää Microsoft Access -hallintaohjelmaa, jonka avulla tieto olisi samassa paikassa ja 
helposti löydettävissä. Ideana olisi kehittää tietokanta, joka olisi niin yksinkertainen 
käyttää, ettei sen käyttämiseksi tarvitsisi erillistä pohjatietoa tai koulutusta asukasmuu-
tosten kirjaamisen aloittamiseksi.  
 
As Oy Lokkisaaressa on kirjattu tietoa ylös Excel-taulukoihin urakan alusta lähtien. Tar-
koitus on ottaa tämän työn lopputuloksena saatava tietokanta käyttöön siten, että seu-
raavien talojen asukasvalinnat kirjataan ylös tietokantaan. Tämän jälkeen tutkitaan, 
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miten ohjelma tehtävässään onnistuu, ja miten sitä voitaisiin kehittää edelleen. Alkupe-
räisenä ideana oli myös tarkastella mahdollisuutta käyttää jo käytössä olevia taulukoita 
Access-ohjelmassa. 
 
Työn laajuuden rajoittamiseksi tässä työssä ei paneuduta asukasmuutostöiden kustan-
nuksiin eikä aikataulun hallintaan. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista selvittää, mikä 







Suomen asuntokanta koostuu yhteensä noin 2 000 000 asunnosta. Linjasaneeraus teh-
dään vuosittain noin 10 000 asuntoon. Vesi- ja viemäriputkistojen korjausväli vaihtelee 
noin 30 - 60 vuoden haarukassa, kun taas lämmitysjärjestelmien vastaava väli on 50 – 
80 vuotta. Linjasaneerausta suunniteltaessa on hyvä kartoittaa talon elinkaarta eteen-
päin ja miettiä, kuinka suurella volyymillä mitäkin kunnostettavaa kohdetta tulee uusia. 
 
Tänä päivänä linjasaneerauksia tehdään jo 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin asuin-
kerrostaloihin. Pääosa kyseisten aikakausien taloista ovat betonielementtitaloja, joiden 





Kuvio 1. Ennuste putkiremonttitarpeen kehittymiselle vuoteen 2030 asti. [2. s. 19.] 
 
Vuosina 1960-1980 rakennettiin Suomen nykyisestä talokannasta noin 47 %. 1960-
luvulla kerrostaloasuntoja rakennettiin vuodessa keskimäärin noin 23 000 kappaletta ja 
1970 luvulla noin 33 000 kappaletta. Kuten kuviosta 1 näkyy, asuinkerrostalojen korja-





Linjasaneeraus, eli kansankielellä putkiremontti, tarkoittaa rakennuksen vesi- ja viemä-
rijohtojen uusimista. Yleensä putkiremontin aikana uusitaan koko kiinteistön käyttövesi-
, lämmitysvesi- ja viemäriputket. Tämän lisäksi asunnoissa uusitaan märkätilat kalus-
teineen sekä yleensä myös keittiön vesikalusteet. Asuntojen lisäksi yleiset tilat, kuten 
saunatilat ja kellarikomerot muokataan uudestaan vastaamaan paremmin nykyajan 
kerrostaloasumisen tarpeita. Pakollisten purkutöiden ja uusien talotekniikkalaitteiden 





Suurin osa linjasaneerauksista tehdään perinteisellä korjaustavalla. Tämä korjausmene-
telmän toimintatavat sopivat hyvin tällä hetkellä saneerauskunnossa oleviin asuinker-
rostaloihin Hyvien työmenetelmien oppiminen korjaustavan sisällä on auttanut raken-
nusyrityksiä kehittämään toimintaansa tehokkaammaksi. Perinteisen korjaustavan neljä 
eri toimintatapaa ovat seuraavat: 
 
 Vanhat rakenteet, putkistot ja kaapelit puretaan ja tilalle rakennetaan kokonaan 
uudet 
 Putkien nousukuilut puretaan tarvittavilta osin ja vanhoihin nousulinjoihin asen-
netaan uudet putket ja kaapelit 
 Vanhat putket ja kaapelit jätetään rakenteisiin ennalleen ja poistetaan käytöstä. 
Uudet asennukset asennetaan pinta-asennuksina tai tehdään uusiin kuiluihin. 
 Vanhat putkistot ja kaapelit jätetään rakenteisiin ennalleen. Asennetaan kui-
luelementit, joissa putkistot ja kaapelit ovat valmiina yhdistämistä varten. 
 
Perinteisen rakennustavan rinnalle on tullut uusia tapoja saneerata asukaskerrostaloja. 
Yksi uudemmista tavoista on putkien pinnoitus. Tämä toimenpide vähentää merkittä-
västi purkutoimenpiteitä asunnoissa, mutta sen käyttöiästä ei vielä ole varmaa tietoa 
verrattuna perinteiseen tapaan. 
 
Uusien menetelmien ja laitteiden tullessa mukaan saneerausprojektiin, eteen tulee uu-
sia haasteita vanhan ja uuden tekniikan sovittamisesta yhteen. Saneerattavien talojen 
rakennusfysiikka voi kärsiä, jos vanhojen menetelmien toimintatapaa ei ymmärretä, 





Putkiremontin ajonkohtaa selvitetään usein asuinkerrostaloihin tehtävällä kuntoarviolla. 
Arvio suositellaan tehtävän silloin kuin kiinteistön ikä on 10 - 15 vuotta, mutta van-
hemmissa asuinkerrostaloissa arviot tilataan talonyhtiötoimikunnan harkinnan mukaan. 
Kuntoarvio perustuu lähinnä aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja aineita rikkomat-
tomiin menetelmiin. Kuntoarvion suorittavat kolme asiantuntijaa kolmelta eri sektorilta. 
Nämä kolme sektoria ovat LVI-, sähkö- ja rakennustekniikka. Jos aistinvaraisissa arvi-
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oissa jäädään epävarmoiksi kiinteistön kunnosta, voidaan kiinteistöön tilata kuntotut-
kimus. 
 
Kuntoarvio ja sen pohjalta tehtävä tekninen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma 
antavat taloyhtiölle kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta. Näiden avulla pystytään arvi-




Kun talonyhtiö haluaa varmistua kuntoarvion perusteella tehdystä korjaamisen tarpeel-
lisuudesta, se teettää kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksessa tutkitaan kuntoarviossa 
havaitut ongelmakohdat. Putkien kuntotutkimuksen tavoitteena voi esimerkiksi olla: 
 Tieto kiinteistön putkien seinämäpaksuuksista 
 Tieto putkiliitosten kunnosta 
 Tieto putkien vaurioista 
 Tieto viemäriputkien kaatojen tilanteesta. 
 
Kyseisien tietojen selvittämiseksi on nykyään olemassa useita eri menetelmiä. Näiden 
menetelmien ongelma on se, että kattavan tiedon saamiseksi tulee taloyhtiön käyttää 
useampaa menetelmää, mikä nostaa kustannuksia tuntuvasti. Koska kustannukset ovat 
yleensä kiinteistön asukkaiden suurin huolenaihe, jää kiinteistön todellisen arvion sel-
vittäminen, etenkin pienissä talonyhtiöissä, kuntoarvion varaan. Lähitulevaisuudessa 
asiaan toivottavasti tulee muutos, ja kiinteistön todellisesta kunnosta ollaan selvillä 
putkiremonttia aloittaessa. Tämä taas parantaa remontin onnistumista kaikkia osapuo-





Asukasmuutostyöt ovat viime vuosina kasvattaneet osuuttaan korjausrakentamisessa. 
Syynä tähän voidaan pitää ihmisten halua panostaa asuntoihinsa entistä enemmän. 
Rakennusliikkeet ovat innokkaita kehittämään uusia toimintamalleja, joilla asukkaiden 
kasvavat toiveet saadaan täytettyä aikataulussa pysyen ja työvirheitä välttäen. Suuri 
osa asunnoissa tapahtuvista työvirheistä tapahtuu siksi, että tiedonkulku katkeaa jos-
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sain vaiheessa tietoketjua. Tietokatkos voi tapahtua useassa eri kohdassa, ja haasta-
vinta onkin saada työntekijän tietoon asukkaan toiveet mahdollisine lisäyksineen ja 
muutoksineen.  
 
Tässä työssä asukasmuutostöillä tarkoitetaan kaikkia niitä töitä, joita asukas valitsee 
asuntoonsa tehtäväksi. Prosessi lähtee käyntiin urakoitsijan toimittamasta valintalo-
makkeesta, josta asukas valitsee haluamansa vaihtoehdot urakoitsijan tarjoamista va-
rusteista asuntoon. Vaihtoehdot on valittu taloyhtiön hallituksen avustuksella ja niin 
sanottu peruspaketti on valittu täyttämään useimman asukkaan mielihalut. Lomakkees-
sa voi valita myös muita perusurakan ulkopuolella tehtäviä töitä, kuten esimerkiksi keit-
tiöremontin tai muun vastaavan toimenpiteen. 
 
Asukasmuutostöissä on ratkaisevan tärkeää saada tieto asukkaiden toiveista kerättyä 
mahdollisimman tarkasti ja löytää keino saattaa tieto käytännöntyön tekeville työmie-
hille. Joskus asukkaiden toiveet ylittävät urakoitsijan mahdollisuuden toimia aikataulun 
puitteissa, johtuen esimerkiksi erikoistilausten toimitusaikatauluista tai työhön kuluvas-
ta ajasta. Näihinkin tilanteisiin kuitenkin on mahdollista saada urakoitsijalta apua varsi-
naisen remontin loputtua tai erityisluvalla urakan ulkopuoliselta taholta. 
 
Asukasmuutostöiden päätavoite on tyytyväinen asiakas. Tämän tavoitteen eteen korja-
usrakentamisessa ponnistellaan, jotta asukkaiden toiveet ja työnjälki kohtaavat. Tyyty-
väinen asukas on myös hyvää mainosta yrityksille, mikä taas takaa jatkuvuutta koti-
maisilla korjausrakentamismarkkinoilla. Tämän vuoksi asukasmuutostyöt, niin perus- 
kuin erikoistyöt, nousevat merkittävään korjausrakentamisessa.[5.] 
2.5.1 Asukasmuutostöiden suurimmat ongelmakohdat 
 
Aikaisempien urakoiden tietoja tutkimalla on saatu selkeyttä siihen, mitkä tekijät vai-
kuttavat eniten asukasmuutostöiden onnistumiseen kaikkia osapuolia tyydyttävästi. 
Onnistunut asukasmuutostyöprosessi lähtee liikkeelle valintalomakkeesta. Valintalo-
makkeeseen valittavien tuotteiden määrä vaikuttaa merkittävästi siihen, miten asukkai-
den valinnat pystytään toteuttamaan heidän valitsemallaan tavalla. Toisin kuin yleensä, 
valinnan vapaus ja suuri valikoima jo valintalomakkeessa ei takaa hyvää lopputulosta. 
Usein paras lopputulos saadaan, kun valintalomakkeeseen valitaan muutama tuote 
kustakin tuoteperheestä. Tämä vähentää asukkaiden tarvetta valita erilaisia kokonai-
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suuksia ja selkeyttää työn tekoa ja tuotteiden tilausta. Mahdollisuus yksilölliseen asun-
toon kuitenkin säilyy yhtä hyvänä kuin laajassa valikoimassakin, johtuen asukkaiden 
vapaudesta omiin valintoihin. Se, että näitä kaikkia vaihtoehtoja ei kuitenkaan tarjoilla 
heti, on usein kaikkia osapuolia loppujen lopuksi paremmin palveleva vaihtoehto.[5.] 
 
Valintalomakkeen jälkeen seuraava haaste on asukkaiden valitsemien tuotteiden ja 
työsuoritteiden kirjaaminen urakoitsijan tietokantaan. Perusvalinnat eivät tietenkään 
aiheuta ongelmia, mutta kaikki poikkeavuudet, kuten esimerkiksi omat varusteet ja 
niiden urakasta poikkeavat paikat, aiheuttavat ongelmia, jos niitä ei pystytä kirjaamaan 
selkeästi ylös niin, että kirjattu tieto välittyy aina työn tekijälle saakka. Tärkeää on 
myös asukkaalle ilmoittaminen niissä tapauksissa, kun asukkaan toiveet eivät ole ura-
koitsijan mahdollisuuksien rajoissa. Tämän tietoketjun tallentamiseen on olemassa 
useita eri ohjelmia ja järjestelmiä, joista yhteen perehdytään tässä insinöörityössä.[5.] 
 
Kun on onnistuttu kehittämään toimintamallit, joiden avulla asukasvalinnat siirretään 
remontoitavienasuntojen oviin kiinnitettyihin ovikortteihin, seuraavana kompastuskive-
nä on muutosten päivittäminen. Työmaalla on asiantunteva työnjohto ja yleensä äkillis-
tenkin muutosten huomioiminen onnistuu siten, että asukkaan toiveet välittyvät työn-
tekijöille. Joskus kuitenkin muutokset unohdetaan kirjata ylös, tai henkilö, jota asukas 
lähestyy muutostoiveineen, on esimerkiksi eri toimialan urakoitsija. Tästä johtuen 
asukkaan muutoksia ei ehditä huomioida ennen työn tekemistä, mikä taas vaikuttaa 
asukkaan mielipiteeseen työn onnistumisesta ja lisää uudelleen rakentamisen riskiä. 
Näihin tilanteisiin on olemassa toki ratkaisu, joka on yleensä oma asukasmuutoksista 
vastaava toimihenkilö. Ongelmana onkin usein tiedon saaminen asukkaille siten, että 
he lähestyvät muutostoiveillaan ainoastaan asukasmuutosinsinööriä, joka sitten välittää 
tiedon eteenpäin. Näin kaikki prosessissa ilmenevät tiedot tallentuu ylös ja muutokset 
saadaan kirjattua asianmukaisella tavalla huonekortteihin.[5.] 
 
Viimeisimpänä haasteena asukasmuutostöissä ovat asukkaiden yksilölliset toiveet ja 
omavalintaiset tuotteet ja työsuoritteet. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että kun teh-
dään jotain tavallisesta poikkeavaa ja erilaista, virheiden mahdollisuus kasvaa huomat-
tavasti. Usein näissä tilanteissa ongelmia aiheuttavat tekijät ovat asukkaan ja urakoitsi-
jan eriävät näkökannat työn onnistuneesta lopputuloksesta. Ongelmaa aiheuttaa se, 
että usein työn lopputuloksesta ei ole valmiita piirroksia tai suunnitelmia, toisin kuin 
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urakkaan kuuluvista suoritteista. Näin urakoitsijan mielestä onnistunut työsuoritus voi 
olla asukkaan mielestä täysin muuta ja tyytyväisyys urakkaan kärsii. Ratkaisuna tähän 
on vaatimus asukkaiden toimittamista suunnitelmista muutostensa suhteen, kuten esi-
merkiksi asennuskaavio kylpyhuoneen omavalintaisista kalusteista. Usein kuitenkin 
suunnitelmien vapaakätisyys jättää mahdollisuuden virheille, joiden korjaamiseen liitty-
vät kustannukset voivat aiheuttaa suuria erimielisyyksiä [5.] 
 
2.6 Asukkaiden tyytyväisyys putkiremontissa 
 
VTT teki keväällä 2008 Internet-kyselyn osakkeenomistajille, jotka olivat olleet mukana 
linjasaneerauksessa tai heille oli suunnitteilla semmoinen. Tämän kyselyn pohjalta kar-
toitettiin, mitkä asiat koettiin tärkeimmiksi tyytyväisyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi lin-
jasaneerauksessa. Kyselyyn vastasi noin 400 osakkeenomistajaa. 
 
Kyselyn vastauksista selvisi, että tärkeimpiä asioita linjasaneerauksen onnistumiseen 
kaikkia osapuolia tyydyttävästi olivat tiedottamisen sujuvuus, aikatauluissa pysyminen 
sekä työn laadun pitävyys. Useimmat vastaajista, jotka olivat tyytymättömiä oman put-
kiremontin onnistumiseensa, korostivat näitä seikkoja. Oleellista on kuitenkin se, että 
samat asiat korostuivat tyytyväistenkin vastaajien listoilla. Tästä voidaan päätellä, että 





3.1 As Oy Lokkisaarentie 
 
Esimerkkikohde sijaitsee Helsingissä, läntisessä Vuosaaressa. Linjasaneerauskohtee-
seen sisältyy asuinkerrostaloja Lokkisaarentiellä ja Haapasaarentiellä. Lokkisaarentiellä 
remontoidaan talot 1, 3, 5, 9, 11 ja 13 ja Haapasaarentiellä talot 2,4,6,8 ja 10. Asuin-
kerrostalot ovat valmistuneet vuonna 1965 ja ne ovat betonielementtitaloja. Kaikki ta-
lojen rakenteet ovat joko elementtejä tai paikalla rakennettuja betonirakenteita. Alku-
peräiset kylpyhuoneet on rakennettu kylpyhuone-elementeistä. Kyseisissä elementeissä 
on ollut viemärit ja vesijohdot valmiina, jotka on sitten yhdistetty hormeissa kulkeviin 
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vastakappaleisiin työmaalla. Hormit on rakennettu betonielementeistä ja ne ovat kor-
keudeltaan yhden kerroksen korkuisia. Asuinkerrostalojen lämminkäyttövesijohdot ovat 
kupariputkia ja kylmävesijohdot ovat sinkittyä teräsputkea. 
 
 
Kuvio 2. Lokkisaarentie 1. 
 
3.2 Linjasaneerauksen laajuus 
 
As Oy Lokkisaarentien urakka on niin sanottu perinteinen linjasaneerausurakka. Tarvit-
tavien korjaustoimenpiteiden laajuus on selvitetty kiinteistöön vuonna 2005 tehdyn 
kuntotutkimuksen perusteella. Urakka käsittää vesijohtojen ja viemärijohtojen sekä 
osittain sähköjärjestelmien uusimisen rakennuksen sisällä, sekä näihin töihin liittyvät 
rakennustekniset työt ja aputyöt.[3] 
 
Kohde on suuruusluokaltaan todella suuri. Siihen sisältyy: 
 14 saneerattavaa rakennusta 
 483 remontoitavaa asuinhuoneistoa 
 41 työmaakäyttöön valjastettavaa porrashuonetta 




Saneeraustyöt suoritetaan joulukuun 2011 ja joulukuun 2012 välisenä aikana. Asukkail-
la on mahdollisuus asua asunnoissaan saneerauksen aikana, mutta johtuen työn laa-
dusta, tätä vaihtoehtoa ei suositella. Asunnoissa ei ole saneerauksen ollessa käynnissä 
toimivia kylpyhuonetiloja eikä keittiötä. Lisäksi tehokkaasta pölynhallinnasta ja päivit-
täisestä siivouksesta huolimatta, asuntojen siisteys ja järjestys on usein heikohko asu-
mista silmällä pitäen. 
 
Työt suoritetaan linjakohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kussakin asuinkerrostalossa 
työt aloitetaan yhdestä nousulinjasta purkutöillä. Linjojen purkutöiden aloitustaajuus on 
noin kaksi viikkoa, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka asunnoissa ei asuttaisikaan, porras-
käytävissä on usein liikettä, erityisesti työajan jälkeen. Tämän vuoksi erityistä huomiota 
tulee kiinnittää työmaan siisteyteen ja tavaran varastointiin työmaalla.[3. s. 5.] 
 
3.2.1 LVI-tekniset työt 
 
Vesi- ja viemärilinjojen pystylinjat uusitaan joko uusiin, tai olemassa oleviin nousukui-
luihin. Kylpyhuoneissa vesikalusteiden ja wc:n viemärit pyritään asentamaan kyseessä 
olevan kerroksen kylpyhuoneen välitilaan. Kylpyhuoneiden uudet vesijohdot asenne-
taan osin tilan alakattoon tai poikkeustapauksissa suoraan nousukuilusta pinta-
asennuksena. 
 
Asuntolinjojen pystyviemärit, jotka kulkevat linjakohtaisissa putkikuiluissa, tehdään 
valurautaputkesta. Tämän ansiosta saavutetaan urakassa asetetut ääni- ja paloteknilli-
set vaatimukset. Vaakaviemärit pyritään tekemään muoviputkesta. Poikkeuksena tähän 
on kuitenkin ne viemäröinnit, jotka eivät ole asuntojen sisäpuolella, kuten esimerkiksi 
alimman huoneiston viemäröinnit. Näissä tapauksissa vaakaviemäröinnitkin tehdään 
valuraudasta. 
 
Keittiön uudet vesijohdot ja viemärit asennetaan kalusteiden alasokkeliin tai osittain 
avattavaan lattiarakenteeseen. Kaikki keittiön purkutyöt IV-töitä varten pyritään teke-
mään kalusteita tai näkyviä rakenteita rikkomatta. Irrotettavat keittiökaapistot varus-




Asuntojen vanhat ilmanvaihtoventtiilit uusitaan painovoimaisen ilmanvaihdon lautas-
venttiileiksi ja koneellisen poiston kartioventtiileiksi. Olemassa olevat hormit nuohotaan 
puhtaiksi ja koneellisen poistoilman taloissa säädetään ilmavirrat kohdalleen. 
 
Vanhojen vesi- ja lämpöjohtojen eristeet sisältävät asbestia. Tästä johtuen kaikki eris-
teet puretaan kyseisistä putkista asbestipurkuna ja tilalle asennetaan uudet nykyaikai-
set eristeet. Asuntojen lämpöpatterit jäävät ennalleen. Ainoastaan pattereiden ja siihen 
liittyvien komponenttien venttiilit uusitaan ja verkostot tasapainotetaan. Kylpyhuonei-
den lämmitysjärjestelmäksi asennetaan lämpimään käyttöveteen liitetyt tikaspatterit 




LVI-järjestelmien uusinta aiheuttaa myös pakollisia muutoksia sähköjärjestelmiin. 
Asuinkerrostalojen sähköjärjestelmät uusitaan kellari- ja ullakkotiloissa. Tämän lisäksi 
asuntoihin asennetaan uudet asuntokohtaiset sähkökeskukset vanhojen keskusten tilal-
le. Asuntoihin asennetaan myös uudet IT-keskukset, joiden avulla pystytään tulevai-
suudessa päivittämään asuntojen tiedonsiirtojärjestelmät. 
 
Kylpyhuoneen sähköasennukset uusitaan kokonaan. Kylpyhuoneessa sähkövedot teh-
dään alakaton sisään ja seinäpistorasiat asennetaan seinään roilottuihin varauksiin. 
Näiden lisäksi asuntokohtaisesti tiettyihin kylpyhuonetyyppeihin on myös mahdollista 
asentaa lattialämmitys.  
 
Asuntojen muut sähkökaapeloinnit rasioineen jäävät ennalleen. Tästä poikkeuksena on 
kuitenkin keittiö, johon urakassa asennetaan uusi pistorasia astianpesukonetta varten. 
Myös liedelle tulevat ryhmäjohdot vaihdetaan uusiin. Näiden lisäksi asukkaiden on kui-
tenkin mahdollista tilata urakan yhteydessä lisäpistorasioita asuntoonsa pinta-
asennuksina.[3. s. 6] 
3.2.3 Rakennustekniset työt 
 
Rakennustekniset työt sijoittuvat huoneistojen kylpyhuone- ja wc-tiloihin, sekä keitti-
öön. Kylpyhuone- ja wc-tiloissa vanhat kalusteet irrotetaan ja lattian sekä seinän laatoi-
tukset puretaan. Asukkaan säästettäväksi toivomat kalusteet varastoidaan uudelleen-
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kiinnitystä varten, mikäli niiden asennus vastaa nykypäivän vaatimuksia. Kiistanalaisia 
varusteita ovat muun muassa vanhat hanat ja valaisimet. Tämän lisäksi kyseisissä ti-
loissa avataan vanhat hormilinjat ja puretaan näiden sisältä vanhat viemärit ja vesijoh-
dot. 
 
Uusien vaakaviemäriasennusten jälkeen kylpyhuoneisiin valetaan uudet lattiat pinta-
kaatoineen. Joissakin kylpyhuonetyypeissä vanhat hormit eivät tilan tai sijoituksensa 
puolesta sovi uusien pystyviemäreiden ja vesijohtojen asennuspaikaksi. Näissä tapauk-
sissa tilojen sisään rakennetaan uudet rakennusaineiset hormit, joiden sisään kyseiset 
viemärit ja vesijohdot asennetaan 
 
Seinä- ja lattiapinnat vedeneristetään ja laatoitetaan asukkaan valitsemilla laatoilla. 
Kylpyhuone- ja wc-tiloihin rakennetaan puurakenteiset alakatot. Alakattoihin tehdään 
avattavat tarkistusluukut, joiden avulla alakaton sisällä oleviin viemäri- ja sähköhajo-
tuksiin päästään käsiksi. Tilojen kalusteet asennetaan kylpyhuonetyypin mukaan paikal-
leen, poikkeuksena ovat kuitenkin asukkaiden mahdolliset toiveet kalusteiden sijain-
neista sekä yksilöllisistä erikoiskalusteista.  
 
Keittiössä puretaan keittiökalusteet siten, että päästään tekemään uudet viemäröinnit 
ja sähköasennukset. Usein työn laajuus on sitä luokkaa, että kaikki kalusteet puretaan 
ja jopa välitilan laatoitukset poistetaan. Kalusteet otetaan siististi irti ja varastoidaan 
keittiöön. Lattiapintaa avataan uusille viemäröinneille siten, että putket mahtuvat ko-
konaisuudessaan uuden valettavan lattiapinnan sisään. Tämän lisäksi, asunnon mallista 





Kuvio 3. Purkutöiden laajuus keittiöissä. 
 
LVIS-töiden jälkeen lattian roilot valetaan umpeen ja seinän reiät ja mahdolliset sähkö-
roiloukset täytetään. Jos asukas ei teetä keittiöremonttia, vanhat keittiökalusteet asen-
netaan takaisin ja uusitaan mahdollisesti puretut välitilalaatoitukset. Keittiö osalta pyri-
tään pääsemään alkuperäiseen ilmeeseen ja mahdolliset lattiamateriaalien vauriot ynnä 
muut semmoiset pyritään korjaamaan alkuperäisellä materiaalilla mahdollisuuksien 
mukaan. 
 
Melkein kaikki talonyhtiön saunaosastot remontoidaan. Saunaosastoista puretaan van-
hat vesikalusteet ja laatoitukset seiniltä ja lattiasta. Lattiarakenteisiin tehdään tarvitta-
vat työstöt uusille vaakaviemäreille ja seiniin porataan varaukset uusien ilmastointijär-
jestelmien tarvitsemille putkille. Saunoissa puretaan kaikki seinän ja katon pintamateri-
aalit aina betoniin saakka. Saunan varusteet kiukaineen ja lauteineen puretaan. Puku-
huoneiden vanhat pintamateriaalit kuitenkin puretaan vain muutamassa saunaosastos-
sa. 
 
Saunaosastojen pesutilojen sekä saunan lattiat valetaan pintakaatoineen. Suihkuhuo-
neen seinät ruiskurapataan tasaisiksi, jonka jälkeen lattiapinnat ja seinät vedeneriste-
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tään. Suihkutilan seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan ja tilaan rakennetaan puurakentei-
nen alakatto tarkastusluukkuineen. Saunatilaan rakennetaan uudet puiset seinä- ja 
kattorakenteet betonin päälle. Rakenteiden sisään asennetaan asianmukaiset eristykset 
kosteussulkuineen. Saunatilassa katon ja seinän pintamateriaalina käytetään puu-
paneelia.. Saunaosastoon asennetaan uudet lauteet ja muutkin puuistuimet vaihdetaan 
uusiin tarpeen mukaan. 
 
Porrashuoneissa rakennustöitä pyritään välttämään. Tästä poikkeuksena ovat muuta-
mat rakennusaineiset kotelot, joita joudutaan tekemään erikoistilanteissa. Tämmöisiä 
tilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun alimman kerroksen wc-tilat osuvat rappukäytä-




As Oy Lokkisaaren linjasaneerausurakassa asukkaat saavat kotiinsa ennen urakan alkua 
asukasmuutoslomakkeen, josta he valitsevat asuntoonsa tehtävät toimenpiteet. Osa 
valinnoista on välttämättömiä, kuten esimerkiksi saneerauksen jälkeen uudelleen asen-
nettavat vesikalusteet ja wc-tilojen pintamateriaalit. Tämän lisäksi asukas voi valita 
lisätöitä huoneistoonsa, kuten esimerkiksi lattialämmitys wc-tilaan tai mallistosta poik-
keavat laatat. Asukkaiden valittavana As Oy Lokkisaarentiellä ovat: 
 
 Kaikki saniteettitilojen pintamateriaalit 
 Peili- ja allaskaapit 
 Hanat ja suihkut 
 Vesikalusteet 
 saniteettitilan varusteet 
 Ennalta määritetyt lisähintaiset työt. 
 
Wc-tilojen pintamateriaalina toimii laatoitus. Lemminkäisen yhteistyökumppanina tässä 
kohteessa toimii laattapiste, joiden valikoimasta on valittu asukasvalintalomakkeeseen 
kolme eri lattialaattavaihtoehtoa ja kolme seinälaattavaihtoehtoa. Tämän lisäksi asukas 
valitsee seinä- ja lattialaatoitukseen kuhunkin oman saumavärinsä. Valintalomakkeessa 
kuhunkin pintaan on annettu vain yksi vaihtoehto. Asukkaan on tässäkin kohtaa mah-
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dollisuus valita oma värinsä ja tuotteensa, mutta rajoitteita asettaa aineiden ohjeistuk-
sen mukainen yhteensopivuus sekä väripuolella taloyhtiö. 
 
Peili- ja allaskaappeja asukkaiden valittavana on kolme kutakin. Allaskaappi valintaan  
sisältyy pesualtaan tyyppi. Joihinkin kylpyhuoneisiin ei tilan ahtauden puolesta kuiten-
kaan pystytä asentamaan kuin pelkkä pesuallas. Kaapeilla on useita toimittajia ja 
yleensä yhdeltä toimittajalta on valittavissa yksi kokonaisuus. Joihinkin asuntoihin ei voi 
tilan ahtauden puolesta asentaa tiettyjä kaappeja, mutta muuten valintalomakkeen 
kaappeja voi yhdistellä haluamallansa tavalla. 
 
 
Kuvio 4. Asukasvalintalomakkeessa on esitetty kuvat valittavista kalusteista jaoteltuna tuoteko-
konaisuuksiin. 
 
Hanat ja suihkut tulevat kohteeseen Lemminkäisin putkipuolen aliurakoitsijan toimitta-
mana. Hanat ja suihkut ovat Oraksen tuotteita. Valittavana on kolme eri yhdistelmää, 
joissa on yksi pesuallashana ja yksi suihkuhana. Tämän lisäksi asukkaat saavat valita 
käsisuihkun tyypin kolmesta eri vaihtoehdosta. Saniteettitilojen lisäksi keittiöihin asen-
netaan uudet hanat, joissa kaikissa on talonyhtiön vaatimuksesta asennettuna valmiiksi 
liitäntä astianpesukoneelle. Keittiön hanoja on valittavissa kaksi eri vaihtoehtoa. Kuten 
aiemminkin, hanojen ja suihkujen tyypin voi valita myös valintalomakkeen ulkopuolelta. 
Hanojen suhteen kuitenkin rajoituksia asettaa se, että omavalintaiset hanat ovat yh-
teensopivia uusien järjestelmien kanssa ja niistä löytyy tarpeelliset tekniset tiedot, ku-
ten esimerkiksi virtaamat. Usein päädytäänkin siihen, että omavalintaisia hanoja voi 




Vesikalusteet pitävät tässä yhteydessä sisällään wc-pöntön, suihkukulman sekä tikas-
patterin valinnat. Wc-pönttöjä on urakassa kaksi, joissa suurin ero on istumakorkeus. 
Omavalintaisen pöntön valinnassa suuria rajoitteita asettaa wc-pöntön viemäröintitapa. 
Myös hanojen tapaan wc-pöntöstä tulee löytyä tarvittavat tekniset tiedot, ja putkiura-
koitsijan on hyväksyttävä kyseinen kaluste, ennen kuin omavalinta voidaan löydä luk-
koon. Urakan wc-pöntöt tulevat Idolta. Suihkukulmia on valintalomakkeeseen valittu 
myös kolme eri vaihtoehtoa. Suihkukulmat tulevat eri toimittajilta ja ulkonäön lisäksi 
valintaperusteeseen vaikuttaa kylpyhuoneen koko. Saniteettitilojen lämmityksenä toi-
mivat tikaspatterit. Tikaspattereita on alkuperäisessä valintalomakkeessa kolme erilais-
ta ja kuten muihinkin, myös näiden valintaan vaikuttavat suuresti kylpyhuoneen tyyppi 
ja koko. 
 
Saniteettitilojen lisävarustuksiin kuuluvat valaisimet, paperitelineet, vaateripustimet 
sekä lisähintaiset erikoisvarusteet. Valaisimia on urakassa tarjolla vain yhtä tyyppiä. 
Urakan perushintaisia paperitelineitä ja vaateripustimia on kutakin myös vai yksi. Ura-
kan valintalomakkeeseen on näiden lisäksi valittu vielä lisähintaiset vaihtoehdot mo-
lemmille tuotteille. Lisähintaisia varusteita ovat muun muassa tyylitellyt sähköpistorasi-
at ja valokatkaisijat, sekä hidastesulkija wc-pönttöön. 
 
Valintalomakkeeseen on sisällytetty muutamia lisähintaisia töitä, joiden on edellisissä 
saneerauksissa huomattu toistuvan usein asukkaiden valinnoissa. Näitä ovat tässä koh-
teessa kylpyhuoneen lattialämmitys ja uuden oven vaihtaminen vanhan kylpyhuoneen 
tai wc-tilan oven tilalle. 
 
Asukasvalintojen laajuus riippuu täysin osakkaasta ja usein talonyhtiön hallituksen 
kanssa yhteistyössä suunniteltu perusvaihtoehtopaketti on hyvä vaihtoehto, niin ura-
koitsijan, kuin asukkaankin kannalta. Perusvaihtoehtoon on valittu kylpyhuonetyypin 
mukaan kalusteet siten, että ne ovat tilan kannalta järkevän kokoisia ja hintalaatusuh-
teeltaan hyviä. Asennuksen suhteen vakiokalustus helpottaa työn tekemistä toiston 
kautta, ja koska kylpyhuonetyypeistä piirretään arkkitehtikuvat kalusteineen, ei kalus-
tusten asentamisessa ilmene ristiriitoja. Vakiokalustusta valittaessa urakoitsija voi myös 





Pääurakoitsijalla on linjasaneerauksessa useita yhteistyökumppaneita, jotka helpottavat 
asukkaiden sekä urakoitsijan toiveiden täyttymistä. Hyvänä esimerkkinä toimii urakoit-
sijan kanssa yhteistyössä toimiva keittiökalusteiden toimitus- ja asennusliike. Kun asu-
kas valitsee jonkun urakoitsijan yhteistyökumppanin, voidaan lisätyöt tehdä usein lin-
jasaneerauksen aikataulussa ja urakoitsija pysyy kärryillä huoneistossa tehtävistä töistä 
ja niiden etenemisestä. 
3.3 Tiedonhallintaohjelma 
 
Tiedonhallintaohjelmalla tarkoitetaan sellaista ohjelmaa, joka on tarkoitettu suurien 
tietomäärien käsittelemiseen. Tiedonhallintaohjelman tärkeitä ominaisuuksia ovat tal-
lennetun tiedon vaivaton etsiminen, tietokannan tarvitsemien tietojen tallentuminen 
loogisiin tallennuspaikkoihin, käyttöliittymän helppokäyttöisyys sekä ohjelmalla luota-
van tietokannan muokattavuus käyttäjän tarpeiden mukaan. 
 
Suurenluokan linjasaneeraushankkeessa on tiedonkeruu- ja tallentamismenetelmät 
elintärkeitä. Esimerkkikohteessa As Oy Lokkisaarentiellä on lähes 500 asuntoa ja jotta 
kaikki asukkaiden toiveet pystytään tallentamaan ja saattamaan rakentajien tietoon, on 
elintärkeää, että tiedonhallinta on selkää ja mutkatonta. 
 
Tarve uudelle tiedonhallintajärjestelmälle ilmeni remontoitavien asuntojen määrän 
noustessa, sekä Lemminkäisen toimintatapojen kehittyessä linjasaneerausurakoitsijana. 
Useilla työmailla on ollut käytössä erilaisia hyväksi todettuja tiedonhallintajärjestelmiä, 
joiden käyttö on kuitenkin ollut tekijää lukuun ottamatta hankalaa ja tieto on ollut ripo-
teltuna erilaisiin taulukko- ja tekstinkäsittelyohjelmiin. 
 
Yleisesti käytössä olleet tiedonhallintatyökalut ovat olleet Microsoft Officen ohjelmia, 
kuten esimerkiksi Excel ja Word. Niinpä tämän opinnäytetyön ideana oli lähteä tarkas-
telemaan Microsoftin omaa tiedonhallinta järjestelmää Microsoft Accessia ja selvittää 
sen mahdollisuudet linjasaneeraushankkeessa. 
 
Microsoft Access on Office-pakettiin kuuluva tietokantojenkäsittelyohjelma. Ohjelma on 
relaatiotietokantaohjelma, joka soveltuu hyvin pienten ja keskisuurten aineistojen käsit-
telyyn. Ohjelma toimii sujuvasti muiden Microsoftin ohjelmien kassa, kuten esimerkiksi 
paljon käytetyn Excelin.[4.] 
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4 Asukasmuutosten tiedonhallinta 
 
4.1 Tietokannan lähtökohdat 
 
Lemminkäinen Talo Oy:n korjauspuolella on tällä hetkellä suuri tarve kehittää toiminta-
tapojansa linjasaneerauksessa käsiteltävän tiedon hallintaan. Tarve on syntynyt siitä, 
että saneerausurakoiden koko on suurentunut merkittävästi. Nykyurakoissa pelkästään 
asukkailta tulee niin paljon palautetta ja informaatiota, että kaiken kirjaaminen yksilölli-
sillä tavoilla yhteisellä työmaalla on hankalaa. Tämän lisäksi ideana on yhdenmukaistaa 
tiedonhallinta menetelmät siten, että kaikilla työmailla olisi käytössä samat toimintata-
vat ja ohjelmat. 
 
Kuten sanottu, tällä hetkellä jokaisella työmaalla on käytössä omat tapansa hallita tie-
toa Lähitulevaisuudessa Lemminkäinen Talo Oy:n työmaille pitäisi saada yksi yhteinen 
toimiva tiedonhallintajärjestelmä. Tavoitteena on saada aikaan systeemi, jota käytettäi-
siin kaikilla työmailla ja näin esimerkiksi toimihenkilöiden vaihtuminen kesken projektin 
ei vaatisi tarpeetonta totuttelua uusiin toimintatapoihin. 
 
Suurta ongelmaa sisäisten toimintamallien lisäksi aiheuttaa se, että tieto on ripoteltu eri 
ohjelmiin ja tiedostoihin. Tällä hetkellä usealla työmaalla käytössä oleva toimintatapa 
on se, että kaikki tieto kirjataan omiin tiedostoihinsa, jotka sitten tallennetaan työmaa-
kohtaisen kansion sisällä olevaan tiedostokansiokokoelmaan. Tämä aiheuttaa usein 
hankaluuksia tallennetun tiedon hakuun, koska työmailla on useita eri toimihenkilöitä ja 
kaikilla on oma tapansa järkeillä tiedostojen loogisia tallennuspaikkoja ja tiedostonimiä. 
Tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin silloin, jos työmaan toimintatavat eivät ole tuttuja, 
kuten esimerkiksi kesken työmaan vaihtuville toimihenkilöille tai lomittajille. 
 
Hallintaohjelmia on markkinoilla monia, jotkut isoja kokonaisuuksia, jotka tarvitsevat 
kurssitukset toimihenkilöille jotta niitä pystyy tehokkaasti käyttämään työmailla. Tähän 
insinöörityöhön päätettiin valita kevyempi vaihtoehto tiedonhallintaohjelmien markki-
noilta. Työhön valittu Microsoft Office paketin Access-ohjelma on taulukkopohjainen 
tiedonhallintaohjelma. Pääasiallisena ideana oli tutkia ohjelman mahdollisuuksia hallin-
noida linjasaneeraushankkeen asukasmuutostietoja siten, että kaikki asukasmuutoksis-
sa kulkeva tieto löytyisi tämän ohjelman sisältä tallennettuna. Näin päästäisiin eroon 
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useista eri tiedostoista ja tallennuspaikoista, mikä helpottaisi tietojen etsimistä ja ylläpi-
tämistä huomattavasti. 
 
Ohjelman valintaan vaikutti suuresti se, että nykyisellään käytössä olevat ohjelmat, 
joita käytetään tiedonhallintaan työmailla, ovat Microsoft Office-paketin ohjelmia. Toi-
sena merkittävänä tekijänä oli tietenkin ohjelmaan hankkimiseen käytettävät kustan-
nukset. Insinöörityön alkumetreillä Lemminkäinen Talo Oy harkitsi useita eri ohjelma-
vaihtoehtoja tiedonhallintajärjestelmäksi. Viimeisimpänä kilpailussa oli mukana suu-
remman luokan tiedonhallintajärjestelmä ja kevyempi Microsoft Access. Kustannuspo-
liittisesti valinta päätyi Accessiin, koska suuremman luokan tiedonhallintaohjelman ker-
tainvestointikustannukset olivat mittavat. Lisäksi Lemminkäisellä oli jo olemassa olevat 
lisenssit Accessiin, mikä mahdollisti ohjelman pikaisen käyttöönoton. Valitun ohjelman 
suuria pluspuolia oli myös se, ettei ohjelma tarvitse erillistä kurssitusta eikä käyttäjä-
tunnusta, jotta sitä pystytään tehokkaasti käyttämään. Täten sillä luodun tietokannan 
käyttöönottaminen työmailla ei vaadi työmaahenkilöstöltä erityisiä koulutustoimenpitei-
tä, vaan ohjelma voidaan ajaa sisään jopa käynnissä olevalle työmaalle. 
 
Ohjelman valinnan jälkeen oleellinen asia oli päättää, mitkä tiedot ovat keskeisiä asu-
kasmuutoksien hallinnassa. Keskeisten tietojen valinnassa olennaista oli tutkia aikai-
sempia korjauskohteita ja sitä, mitkä tiedot niissä olivat keskeisiä onnistuneet lopputu-
loksen saamiseksi. Aikaisempien kohteiden tietojen tutkimisen jälkeen tuli perehtyä 
esimerkkikohteessa tallennettuihin tietoihin, joilla työmaan asukasmuutoksia hallinnoi-
daan tällä hetkellä. Tietokannan tulevasta sisällöstä tehtiin tämän jälkeen listaus, johon 
sisällytettiin välttämättömimmät tiedot, joiden avulla pystyttäisiin vaivattomasti hallin-
noimaan asukasmuutoksissa tarvittavaa tietoa. Se, mitä aiheita lopulta valittiin tieto-
kantaan kirjattavaksi, päätettiin yhdessä esimerkkikohteessa toimivan asukasmuutosin-
sinöörin kanssa. Työmaalla asukasmuutosinsinööri vastaa käynnissä olevan projektin 
tiedonhallinnasta. Esimerkkikohteen asukasmuutosinsinöörin kanssa päästiin siihen 










 Koonteja tallennetuista tiedoista. 
 
Tämän lisäksi tietokantaan sisällytetään ohje, jossa selvennetään ohjelman toimintaa ja 




Asukastietoihin kuuluu kaikki asukkaiden yhteystiedot ja heidän valintalomakkeensa 
valinnat. Remontin aikana usein tulee aihetta ottaa yhteyttä asukkaisiin tai asunnon 
omistajiin erinäisistä syistä. Syitä voi olla esimerkiksi asukkaan oman lisätyötoiveen 
jonkin osa-alueen tarkentaminen tai ilmoitus asunnon luovutuspäivämäärästä. Tieto-
kantaan listattavat yhteistiedot pitävät sisällään: 
 
 Asukkaiden ja/ tai asunnon omistajien nimet 
 Asukkaiden puhelinnumerot 
 Asukkaiden osoitteen remontin aikana 
 Asukkaiden sähköpostiosoitteet. 
 
Myös remontin etenemisestä tiedotetaan asukkaita säännöllisesti. Nykyään vielä käyte-
tään virallisissa ilmoituksissa kirjeitä asukkaan tavoittamiseksi, mutta tulevaisuudessa 
ehkä voisi remontinaikaisen osoitteen korvata pelkällä sähköpostilla. 
 
Tällä hetkellä asukkaiden yhteystiedoista yksinään ei esimerkkikohteessa ole sähköistä 
koontia, vaan kaikki tiedot ovat tallennettuina yksittäisiin huonekortteihin. Sähköisen 
yhteistietolistan hyödyt tulevat esiin varsinkin silloin, kun etsitään jotain tiettyä tietoa 
asukkaista nopeasti. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi soittokierros tietyille asuk-
kaille koskien heidän asunnoissaan tapahtuvia yllättäviä muutoksia. Nykyisellään usean 
puhelinnumeron etsiminen veisi jonkin verran aikaa, mutta uuden tietokannan avulla 
kaikki tieto olisi saatavilla nopeasti. 
 
Asukastietojen toinen tietokantaan tallennettava osa-alue on asukkaiden valintalomak-
keessa valitsemien tuotteiden ja palveluiden kirjaamien sähköiseen muotoon. Tällä 
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saavutetaan tiedon tallentumisen lisäksi se, että tietoa on helppo etsiä ja tarvittaessa 
muokata tietokannan sisällä. Tämän lisäksi tietokanta, joka sisältää kaikki kohteen ra-
put samassa ohjelmassa, mahdollistaa sen, että asukkaiden valitsemia tuotteitta ja 




Tietokantaan sisällytetään sähköiset versiot huonekorteista. Huonekortti tarkoittaa re-
montoitavien asuntojen oviin kiinnitettävää tiedotetta. Tiedotteesta käy ilmi asunnon 
omistajan tiedot yhteydenottoa varten, sekä hänen asuntoansa koskevat valinnat ja 
muutokset remonttia koskien. Huonekortti on se työkalu, jonka avulla itse työn suorit-
taja tekee asukkaan valintalomakkeeseen valitsemat toimenpiteet. 
 
 
Kuvio 5. Otos tällä hetkellä käytössä olevasta huonekortista. 
 
Tietokannan avulla kaikki kohteen huonekortit ovat tavallaan yhdessä isossa kansiossa, 
eikä ripoteltuina rappukohtaisten kansioiden sisälle. Tällä saavutetaan taas selkeyttä 







Lisätyötarjoukset tehdään jokaiselle asukkaalle erikseen. Poikkeuksena tähän ovat kui-
tenkin ne asukkaat, jotka ovat valinneet asuntoonsa niin sanotun vakiovaihtoehdon. 
Vakiovaihtoehto ei sisällä talonyhtiön asettaman kustannuksen lisäksi muita yksilöllisiä 
kustannuksia. Lisätyötarjoukseen sisällytetään kaikki asukkaan lisähintaiset valinnat 
valintalomakkeesta ja se lähetetään asukkaan hyväksyttäväksi. Vasta kun asukas on 
hyväksynyt lisätyötarjouksen, asukkaan toiveet kirjataan ylös huonekortteihin. 
 
Lisätyötarjousten sisällyttäminen tietokantaan auttaa muutoksista vastaavaa toimihen-
kilöä pysymään perillä tehdyistä lisätyötarjouksista sekä niiden tilasta, eli siitä, ovatko 
asukkaat palauttaneet hyväksytyn tarjouksen vai ei. Lisäksi lisätyötarjousten sisällyttä-
mien tietokantaan edesauttaa niiden tekemistä, sillä kaikki niihin tarvittava tieto löytyy 
jo tietokantaan tallennetuista tiedostoista. Kuten huonekorttienkin kohdalla, yhteinen 





Asukasmuutosten hallinnoimisen kannalta on erittäin tärkeää olla selvillä tilauksista. Eli 
toisin sanoen tietää, mitä on tilattu ja milloin, ja mitä tulee vielä tilata. Tietokantaan 
lisättävät niin sanotut koonnit eritoimittajien tuotteista helpottaa tuotteen tilaajaa poi-
mimaan tiedostosta oikeat määrät kutakin tuotetta. Tietokantaan tallennetun tiedon 
avulla pystytään seuraamaan tilauspäivän takarajoja niin, että tuotteet ehtivät työmaal-
le ennen työsuoritteen alkua. Tuotteen oikea-aikainen tilaaminen on tärkeää myös sik-
si, että tuotteiden turvallinen varastoiminen aiheuttaa usein hankaluuksia kiireisellä 
työmaalla. 
 
Tilausten kokoaminen taulukoihin helpottaa myös itse tilausprosessia, koska valmiit 
taulukot voidaan lähettää toimittajille sellaisinaan. Tilausten edelleen lähettäminen tau-
lukoille helpottaa myös aliurakoitsijoita pysymään kärryillä omista osa-alueistaan ja 
niihin käytetyistä tuotteista. Urakan päätyttyä yhteenvetojen tekeminen on helppoa 
tallennetuista tilauksista. Näiden avulla pystytään tarkistamaan urakkaan käytetyt tuot-
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Esimerkkikohteessa on kaikki urakan tuotteet ja työsuoritteet kerätty yhteen Excel-
taulukkoon ja näiden perään on lisätty kyseisen komponentin hinta. Hinnastojen avulla 
pystytään helposti luomaan tarjouksia asukkaille ja tarkistamaan jo hinnoiteltujen työ-
suoritteiden hinnat. Hinnasto pitää myös sisällään mahdolliset asukkaille hyvitettävät 
hinnat. Hyvitykset tulevat käyttöön silloin, kun asukkaan valintojen perusteella jokin 
vakiourakkaan kuuluva tuote jää kokonaan pois. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi 
silloin, jos asukas päättänyt toimittaa asennettavaksi jonkin omavalintaisen tuotteensa. 
 
Hinnastojen sisällyttäminen tietokantaan mahdollistaa niiden käytön muissa tietokan-
nan osa-alueissa, kuten esimerkiksi lisätyötarjouksissa. Lisäksi on loogista, että näinkin 





Koonnit eivät varsinaisesti ole mikään tietokannan sisällä oleva taulukko, vaan se on 
lähinnä idea siitä, että toimivassa tietokannassa kaiken tiedon etsiminen ja suodatta-
minen on mahdollista. Koontien tulee olla sellaisia, että niiden sisältämää tietoa voi-
daan tarkastella ja käyttää edelleen selkeyttämään jotain urakkaan liittyvää osa-
aluetta. Koonnit palvelevat esimerkiksi aliurakoitsijoita heidän tarkistaessa tehtyjen 
työsuoritteiden määrää. Tämän tyyppien tilanne tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, 




Vaikkakin ohjelman käyttö muistuttaa paljolti muita Office-paketin tuotteita, on silti sen 
avulla luotu tietokanta tavallaan yksilöllinen kokonaisuus, joka avautuu paremmin sen 
tekijälle kuin ulkopuoliselle käyttäjälle. Ideana on sisällyttää tietokantaan tekstitiedosto, 
jossa kerrotaan tietokannan toimintaperiaatteet, sekä ohjataan tekemään suodatuksia 
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ja hakuja tietokannan tiedoista. Käyttöohjeeseen sisällytetään myös tieto Lemminkäi-
nen Oy:n työntekijöilleen tarjoamasta internet-koulutuksesta Accessin käyttöön ja sen, 
miten siihen pääsee käsiksi. 
  
4.1.8 Tietokannan käyttöönotto 
 
Kun tietue on valmis, sen avulla hallinnoidaan As Oy Lokkisaarentiellä Huhtikuun 2012 
alussa alkavan rapun asukasmuutostöitä. Kun ohjelman pystyvyys on testattu ja pa-
lautteen avulla kehitetty, ohjelmaa on tarkoitus laajentaa muihinkin rappuihin, ja hal-
linnoida sillä itsenäisesti asukasmuutostöitä loppusaneerauksen ajan. Tämän jälkeen 
tietokantaa on tarkoitus ottaa käyttöön uusissa, Lemminkäinen Talo Oy:n kesäkuussa 
2012 alkavissa, korjauspuolen kohteissa. 
 
 









Asukastietotaulukko koostuu itse asiassa kahdesta eri taulukkokokonaisuudesta, mate-
riaalivalinta- ja yhteystietotaulukosta. Toinen on rappukohtainen koonti asukkaiden 
yhteystiedoista ja toinen on rappukohtainen koonti asukkaiden valinnoista urakkaan 
liittyen. 
 
Yhteistietotaulukko sisältää nimen ja puhelinnumeron lisäksi kaiken tarvittavan asuk-
kaiden tavoittamiseen saneeraukseen liittyvissä asioissa. Yhteystiedot kootaan taulu-
koihin taloittain helpottamaan tiedon etsimistä ja selkeyttämään taulukon yleisnäky-
mää.  
 
Yhteystietotaulukkoon kerätään huhtikuussa 2012 työn alle otettavan rapun asukkaiden 
yhteystiedot, sekä jo urakan kuluessa tallennetut, nyt jo käynnissä olevien asuntojen 
asukkaiden yhteystiedot. Yhteistiedot tallennetaan Accessin taulukkosovellukseen, jo-
hon jokaiselle asukkaalle tulee oma tietueensa. Tietueet linkitetään niihin tietueisiin, 
jotka ovat identtisiä kyseisen rapun materiaalivalintataulukossa. Näin estetään virhetie-
tojen syöttäminen materiaalivalintoihin ja tietoa etsiessä tiedonhallinta helpottuu. 
 
 
Kuvio 7. Yhteystietotaulukko. Ohjelman sisällä olevat etsintä- ja suodatustyökalut tekevät tie-
tojen etsimisestä helppoa. 
 
Yhteystietotaulukon toimintaperiaate on melko yksinkertainen, eikä sen luomisessa 
luultavasti ilmene mitään ongelmakohtia. Itse tietojen kirjaaminen taulukkoon kuitenkin 
voi osoittautua työlääksi kokonaisuudeksi. Tämä johtui pääosin siitä, että asukkaiden 
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tiedot on ripoteltu työmaan tiedostokansioihin yksitellen, ja tämä hidastaa työn teke-
mistä merkittävästi. Kuten olettaa saattaa myös pelkkä yhteystietojen määrä luo omat 
viivytyksensä taulukon luomiseen, onhan kohteessa lähes 500 remontoitavaa asuntoa. 
Syöttämällä tiedot tietokantaan säästetään kuitenkin loppujen lopuksi paljon aikaa ja 
vaivaa, sillä tietojen kirjaamisen toistolta vältytään loppu-urakan aikana.  
 
Materiaalivalintataulukko pitää sisällään asukkaiden valitsemat vaihtoehdot urakassa 
tarjottavista materiaaleista, sekä asukkaan tavoittamiseen vaadittavat tiedot. Ideana 
on, että materiaalivalintataulukko toimii asukasmuutosinsinöörin päätyökaluna ja tieto-
pankkina. Taulukkoon kootaan ensisijaisesti ne tiedot, jotka ovat tärkeitä työn suorit-
tamiseen asunnossa. Tämän lisäksi taulukkoon kerätään tietoja asuntojen lisätarjous-
ten tilanteesta. Taulukon valinnat tehdään tällä hetkellä käytössä olevien huonekorttien 
perusteella siten, että uusiin huonekortteihin sisällytettävä tieto on mahdollisimman 
yhtenäinen vanhojen huonekorttien kanssa. Tietokannan ideana on se, että materiaali-
valintataulukon pohjalta pystytään luomaan jokaiselle asunnolle oma huonekortti. Huo-
nekorttia suunniteltaessa on tärkeää, että kortti sisältää kaikki töiden suorittamiseen 
tarvittavat tiedot ja samalla pysyy selkeänä siten, ettei kortin tietomäärä aiheuta mah-
dollisuuksia väärinkäsityksille. 
 
Materiaalivalintataulukko tehdään Accessin taulukkosovelluksella. Taulukkoon luodaan 
pystykentät valituille tiedoille, ja vaakatietueisiin syötetään asuntojen numerot. Valittu-
ja kenttiä ovat muun muassa asukkaan nimi, puhelinnumero, kylpyhuonetyyppi, sekä 
itse materiaalivalinnat. Materiaalivalintoja ovat esimerkiksi lattialaatan tyyppi ja sauma-
aineen väri. Taulukon pohjaksi Accessiin luodaan aputaulukko, johon syötetään kaikki 
mahdollisuudet, jotka asukkaat voivat valita valintalomakkeesta urakan alussa. Tämän 
aputaulukon avulla luodaan materiaalivalinnat taulukkoon ohjattuja valintakenttiä, joi-





Kuvio 8. Talokohtaiset materiaalivalinnat 
 
Samoin kuin yhteistietotaulukko, materiaalivalintataulukko tehdään joka talolle erik-





Huonekorttilomake sisältää ne tiedot, jotka työn suorittaja tarvitsee remontoidakseen 
asunnon asukkaan toiveiden mukaisesti. Nämä tiedot koostuvat asunnon omistajan 
yhteystiedoista ja hänen tekimistään valinnoistaan asuntoansa koskien. Nämä tiedot 
valitaan jo materiaalivalintataulukkoa tehdessä, sillä tiedonhallintaohjelman on tarkoi-
tus käyttää kyseistä taulukkoa pohjana huonekortteihin sisällytettävällä tiedolle. 
 
Tällä hetkellä esimerkkikohteessa tehdään kaikille asunnoille oma huonekortti, johon 
syötetään remontoimiseen tarvittavat tiedot. Huonekortit tallennetaan asuntojen omiin 
kansioihin työmaan oman tiedostokansion sisään. Kun huonekortteihin tehdään muu-
toksia, useiden kansioiden selaaminen ja muutosten tekeminen on työlästä. Tavoittee-
na on luoda tietokannan sisään tiedosto, jonka sisältä kaikkien asuntojen huonekortit 
löytyisivät. Lisäksi tietokannan päätavoitteena on automatisoitu toiminto, joka syöttää 
asukkaiden valitsemat tiedot, mitkä ovat kirjattu materiaalivalintataulukkoon, auto-
maattisesti huonekortteihin. Tämä säästää huomattavasti aikaa uutta rappua aloittaes-
sa ja myöhemmin asuntokohtaisia muutoksia tehdessä. Huonekortit tallentuvat talon 
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muiden taulukoiden rinnalle samaan lokerikkoon, ja näin niiden selaaminen ja muok-
kaaminen on vaivatonta. Taulukoiden yhteyksiä hyödyntämällä ja tietokantaa käyttä-
mällä säästytään kirjaamisen toistolta ja kaikki tieto on löydettävissä samasta paikasta. 
 
Huonekortit tehdään Accessin lomakesovelluksella. Lomake tehdään materiaalivalinta-
taulukon pohjalta. Ohjelma hakee tiedot automaattisesti lomakepohjalle ja asettelee ne 
omiin kenttiinsä. Tämän jälkeen lomakkeen ulkonäköä muokataan siten, että korteista 
tulee selkeän näköisiä ja työlajin mukaan jaksotettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että esi-
merkiksi sähköasentajan tarvitsee tarkistaa kortista vain yksi osio, josta hän välittömäs-
ti havaitsee kaikki hänen asunnossa tehtäväksi määrätyt toimenpiteet. Ohjelma tekee 
kaikille materiaalivalintataulukon vaakatietueille merkityille asunnoille oman lomak-
keensa. Lomakkeen ulkoasunmuutokset välittyvät kaikkien muidenkin asuntojen lo-
makkeisiin ja ulkoasun asetuksista voi tehdä mallin, minkä voi viedä seuraavan rapun 
huonekorttien pohjaksi. Tämä mahdollistaa sen, ettei muokkaustyötä tarvitse tehdä 
kuin yhden kerran koko projektin aikana. Tällä keinolla päästään eroon jokaisen asun-
non kohdalla tapahtuvasta kirjaamisen toistosta. Lomakkeesta tehdään mahdollisim-
man yhtenäisen näköinen nyt jo esimerkkikohteessa olevasta huonekortista, jotta työ-
miesten on edelleen helppoa poimia omat työnsä kortista. 
 
 
Kuvio 9. Huonekortin muutos alkuperäisestä mallista lopulliseen versioon. 
 
Materiaalivalintataulukko ja huonekorttilomakkeet ovat linkitetty toisiinsa siten, että jos 
jokin asukkaan toiveista tai valinnoista muutetaan materiaalivalintataulukossa, muuttuu 
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kyseinen valinta myös kyseisen asukkaan huonekortissa. Tämä tietokannan osa tulee 
helpottamaan huomattavasti tiedon etsintää ja muutosten tekemistä asukasvalintoihin, 





Lisätyötarjouslomake sisältää asukkaiden valitsemat, perusurakkaan kuulumattomat, 
erillishintaiset työt ja varusteet. Näitä ovat esimerkiksi hintaluokkaa kalliimmat hanat, 
erikoiskytkimet tai wc-tilan lattialämmitys. Tämän lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sisäl-
lyttää tarjouksiin asukkaan pyytämät erillishintaiset työsuoritteet, kuten esimerkiksi 
pienet rakennus- tai asennustyöt. Lisätyötarjouslomaketta varten luodaan oma aputau-
lukko, joka poimii materiaalivalintataulukosta asukkaan perusurakkaan kuulumattomat 
valinnat. Insinöörityössä luodaan kaksi eri vaihtoehtoa lisätyötarjousten automatisoin-
niksi. Toinen on kokonaan Access-pohjainen ja toisessa Accessia käytetään keräämään 
tietoa asunnoista ja itse tarjous luodaan Microsoft Excel-ohjelmalla. 
 
Access-pohjaisessa versiossa aputaulukkoon poimittujen asuntojen pohjalta luodaan 
lisätyötarjouslomake, joka sisältää jokaiselle tarjousta vaativalle asunnolle oman leh-
dykkänsä. Tämän jälkeen hinnastotaulukosta tuodaan vakiohintaisten lisätöiden hinnat 
tarjouksiin ja ulkonäkö muokataan yhteneväisiksi jo käynnissä olevan urakan lisätarjo-
usten kanssa. Tämän version kanssa suuria haasteita aiheuttaa lomakkeiden yksilölli-
nen muokattavuus sekä Access-ohjelman kapasiteetti ja muokattavuus matemaattisten 
kaavojen suhteen. 
 
Excel-pohjaisessa versiossa Accessin aputaulukkoon keräämien tietojen avulla luodaan 
asunnoille omat lisätyötarjouksensa Excelin kaavoja hyödyntämällä. Accessiin luodaan 
lisätyötarjoustaulukko, jonka avulla pystytään tarkastamaan, mihin asuntoihin lisätyö-
tarjous on tehty ja seuraamaan tarjousten tilaa. Tämä vaihtoehto vaatii kuitenkin omat 
tallennuspaikat tietokannan ulkopuolelta Excel-taulukoille, mikä hieman rikkoo tieto-
kannan ideaa. Excel-pohjaiset tarjoukset kuitenkin sisällytetään tietokantaan, josta 
niissä olevia tietoja voi tarkastella lukumuodossa., mutta muokkaaminen ei tätä kautta 
onnistu. Excelin apuna käyttäminen lisätyötarjouksissa oikeutetaan kuitenkin sillä, ettei 
Accessin työkaluilla päästä saman laajuisiin laskukaavoihin kun Excelillä. Tosiasia kui-
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tenkin on se, että tarjouksia tehdessä toimivat matemaattiset laskukaavat ja lausekkeet 
ovat välttämättömiä, varsinkin tämän koko luokan kohteissa. 
  
Access-ohjelmassa kokonaan hallinnoitavan lisätyötarjouslomakkeen tulisi toimia siten, 
että se poimisi aputaulukosta asukkaiden lisähintaiset tuotteet ja lajittelisi ne asukas-
kohtaisiin tarjouslehdyköihin. Lehdyköihin poimituille tuotteille haettaisiin hinnastotau-
lukosta arvot, jotka siten summattaisiin lopulliseksi tarjoukseksi. Tämän idean toteut-
taminen Accessilla tietenkin onnistuu, mutta jokainen tarjous tulisi muokata yksilöllises-
ti, johon Excel ohjelmassa on paremmat työkalut. Näin ollen menetetään se tietokan-
nan hyöty mitä tavoiteltiin, eli samojen asioiden useasti kirjaamisen välttäminen. 
 
Työn edetessä päätettiin, että valmiissa tietokannassa lisätyötarjoukset tehdään jäl-
kimmäisellä tavalla. Tämä johtui pääosin siitä, että kokonaan Access-pohjaisen järjes-
telmän luominen tämän tyyppiselle tiedostolle osoittautui todella hankalaksi. Tämän 
aiheutti pääasiassa Access-ohjelman rajoittuvuudet matemaattisissa kaavoissa, varsin-
kin jos niitä verrattaan jo käytössä olevaan Excel-ohjelmaan. Insinöörityön aiheena on 
kuitenkin kehittää toimintamalleja, eikä väkisin luoda tietokannan sisään jotain uutta, 
jos vanhat järjestelmät ovat jo toimivampia. 
 
 




Tulevaisuudessa lisätyötarjouslomakkeen teossa ilmenneisiin ongelmiin saattaa kuiten-
kin löytyä ratkaisu siten, että lomake saadaan toimimaan tässä insinöörityössä alun 
perin ideoidulla tavalla. Yksi tähän tarkoitukseen sopiva työkalu voisi olla Access-
ohjelman mahdollisuus tuoda tietokantaan täysin toimivia Excel-taulukoita. Tämä mah-
dollisuus toki työn lomassa tutkittiin, mutta sen rajoitukset osoittautuivat lopuksi mah-
dollisuuksia suuremmaksi. Tähän ja lomakkeen muihin tässä työvaiheessa törmättyihin 
rajoitteisiin voi Accessin uudemmassa versiossa olla jo ratkaisuja ja version tullessa 




Tietokantaan sisällytetään tilaustaulukot eri tavarantoimittajien tuotteista. Taulukot 
kerättään rappukohtaisesti, jotta tarvittavista tilauspäivämääristä pysytään kärryillä. 
Näiden rappukohtaisten taulukoiden avulla luodaan tietokantaan yhteenvetotaulukot, 
joista käy ilmi kunkin tavarantoimittajan tuotteiden yhteismenekki. Tilaustaulukoiden 
pohjana toimii materiaalivalintataulukko. Tilaustaulukot toimivat tietopankkeina ja työ-
kaluina asukasmuutosinsinöörille ja tämän lisäksi niitä voidaan lähettää sellaisenaan 
eteenpäin aliurakoitsijoille ja tavarantoimittajille. Kun kaikki kohteen tilaukset löytyvät 
samasta tietokannasta, helpottaa se huomattavasti tiedon etsintää sekä vähentää vir-
heiden mahdollisuutta. 
 
Tilaustaulukot kootaan Accessin kyselysovelluksella. Kysely aloitetaan kunkin talon ma-
teriaalivalintataulukosta ja siihen valitaan eri toimittajilta tulevat tuotteet omiin taulu-
koihinsa. Taulukot tallentuvat rappukohtaisiin hakemistoihin, joista niiden selaaminen 
on helppoa ja selkeää. Kyselyiden tekeminen ei ole automaattista, vaan kyselyt joudu-
taan suorittamaan aina erikseen uutta rappua aloittaessa. Kyselyt kuitenkin päivittyvät, 
jos alkuperäiseen taulukkoon tulee muutoksia tai kyselyn pohjana toimivaan tauluk-





Kuvio 11. Koonti materiaaleista ja niiden menekistä tavarantoimittajan mukaan. 
 
Urakan loputtua tavaroiden yhteismenekin summataan samaan taulukkoon kaikista 
asunnoista ja näin saada tietoa kaikista asuntoihin tehdyistä laskutettavista töistä. Tä-
män tyyppiset tiedot antavat myös valistavaa tietoa seuraavaa urakkaa suunniteltaes-





Hinnastotaulukko sisältää koonnin urakan yksikköhintaisista tuotteista ja työsuoritteis-
ta. Hinnaston tarkoituksena on toimia tietopankkina asukasmuutosinsinöörille, sekä 
pohjana lisätarjous-taulukolle. Urakan kuluessa taulukkoon lisätään urakan ulkopuoli-
sia, usein toistuvia yksikköhintaisia rakennus- tai asennustöitä. 
 
Hinnastotaulukko tehdään tuomalla Excel-pohjainen, esimerkkikohteeseen tehty hin-
nastotaulukko Accessiin. Tuonnin jälkeen taulukon ulkoasua muokataan paremmin tie-
tokantaan sopivaksi. Muokkausta tarvitaan, sillä Excelin vapaiden pysty- ja vaakasarak-
keiden sijaan, Accessissa kyseiset sarakkeet ovat lukittuja ja sisältävät merkittäviä ra-
joituksia tiedon tyypin suhteen. Accessissa on tätä toimenpidettä varten ohjattu toimin-
to, jonka avulla Excel-tiedosto tallentuu kaavoineen päivineen Accessin tietokantaan. 
Tarkoitus on testata tämän ominaisuuden mahdollisuuksia tietokannan luomisessa ja 
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koestaa toiminnon ominaisuuksia käytännössä. Toisin kuin lisätarjouksissa, tässä koh-
dassa toiminnon käytössä ei luultavasti esiinny ongelmia, koska taulukko on lähinnä 
listaustyyppinen ja se ei sisällä matemaattisia kaavoja. 
 
 
Kuvio 12. Hinnastotaulukko. 
 
Hinnastotaulukon vaakariveille kirjataan kaikkien urakaan sisältyvien tuotteiden nimet 
ja ne lajitellaan tuoteperheittäin. Pystyriveille kirjataan kunkin tuotteen yksikkö, hinta 
ja työn osuuden hinta. Lisäksi taulukkoon sisällytetään tietoa urakkaan kuuluvista nä-
kymättömistä kuluista ja niiden määristä, kuten esimerkiksi keittiön taustalaatoituksen 
asuntokohtaiset purkutyöt ja niiden urakkaan kuuluva kiintiöneliömäärä. 
 
4.2.6 Koontien luominen 
 
Tietokannan sisällä tehtävien koontien tarkoitus on antaa tietoa jostain tietokantaan 
tallennetun tiedon osa-alueesta. Kyseessä voi esimerkiksi olla koonti siitä, kuinka mo-
neen kohteen asunnoista tulee lattialämmitys. Tarkoitus ei ole tehdä niin sanottua val-
mista pohjaa tietyille koonneille vaan kokeilla mahdollisuutta tämän tyyppisen hakutoi-
minnon käyttöön. Tietokantaan lisätään ohje, jonka avulla uusi käyttäjä osaa hakea 
tarvitsemansa tiedon tietokannasta ja luoda koonteja. 
 
Koonnit tehdään Accessin kyselytoiminnolla tai suodata-komennolla. Periaatteessa tie-
tokannasta voi hakea ja tallentaa melkein mitä tahansa tietoa omiin taulukoihinsa ja 
hyödyntää näitä taulukoita edelleen. Koska koonteja ei ole valmiina tietokantapohjaa 
34 
 
ensikertaa avattaessa, sisällytetään käyttäjäohjeeseen kohta, jossa selvennetään, mi-
ten koonteja luodaan ja tallennetaan tietokannan sisällä. 
 
4.2.7 Käyttöohjeen luominen 
 
Käyttöohjeen ideana on olla lyhyt ja mahdollisiin ongelmakohtiin pureutuva ohjeisto. 
Käyttöohje luodaan Microsoft Word-ohjelmalla ja se tallennetaan Accessin tietokan-
taan. Tämä mahdollistaa sen, että ongelman sattuessa käyttäjä voi helposti avata ohje-
tiedoston ja sen avulla selvittää ongelmaa ilman, että tarvitsee lähteä etsimään tietoa 
ohjelman ulkoisista tallennuspaikoista. Samoin kuin Excel-tiedostoja, myös Word-
tiedostoja voidaan tuoda Accessiin sen ohjatun toiminnon avulla. 
 
Itse tietokannan ohjeiden lisäksi, tiedostoon linkitetään internet-sivusto, jossa Lemmin-
käinen Oy:n työntekijä voi tutustua Access-ohjelman käyttöön. Tekstitiedostoon sisälly-
tetään myös vinkkejä siitä, miten ohjelman sisäisestä ohjepankista saa parhaiten tietoa 
irti. 
5 Hallintaohjelman käyttöönotto 
 
Tässä osiossa selvennetään tietokannan käyttöönottoa ja käydään läpi, miten tietokan-
taan lisätään uusi hallittava kohde. Insinöörityön tavoitteena oli saada uusi tietokanta 
käyttöön As Oy Lokkisaarentien huhtikuun alkupuolella alkavaan uuteen rappuun. Ky-
seinen rappu on Haapasaarentie 2 C, ja se sisältää kaksikymmentä asuntoa. Rapun 
asukkaille on jaettu valintalomake helmikuun aikana ja lomakkeet on pyydetty palaut-
tamaan urakoitsijalle viimeistään 30.3.2012 mennessä. Tietokannan avulla luodaan 
kaikki tarvittava materiaali asukasmuutosten hoitamiseen ja tarkastetaan luodun tieto-
kannan pystyvyys tehtävään. Tässä osiossa paneudutaan kertomaan tietokannan käyt-
töönottamisen kulusta. Itse tietokannan käytön ja sen pohjalta tehtyjen materiaalien 
onnistumisesta saadun palautteen käsittely ja mahdolliset muutokset eivät sisälly tähän 
insinöörityöhön. Syynä tähän on aikataulujen ristikkäisyys sekä palautteen keräämiseen 
vaadittava aika. 
 
Asukasmuutosten tallentaminen tietokantaan lähtee liikkeelle keräämällä kaikkien asun-
tojen valintalomakkeet nippuun ja tarkastamalla, ettei tiedoissa ole suuria puutoksia. 
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Ensiksi asukkaiden yhteystiedot tallennetaan asunto kerrallaan yhteystietotaulukkoon. 
Yhteystietotaulukkoon on luotu valmis pohja rapulle, joka sisältää kaikki valintalomak-
keessa kysyttävät tiedot. Pohja on luotu kopioimalla alun perin ensimmäiseen rappuun 
luotu yhteystietotaulukko. Näin kirjaamisen aloittaminen ei vaadi taulukon asetusten 
eikä yhteyksien muutamista, vaan mekaaniseen kirjoitustyöhön pääsee käsiksi samoin 
tein.  
 
Yhteystietotaulukon jälkeen siirrytään materiaalivalintataulukkoon. Samoin kun yhteys-
tietotaulukossa, uudelle rapulle kopioidaan taulukkopohja, joka sisältää insinöörityössä 
luodut yhteydet ja nimikkeet. Asukkaiden materiaalivalintalomakkeeseen sisältyvät yh-
teystiedot, kuten nimi ja puhelin numero, haetaan aiemmin luodusta rappukohtaisesta 
yhteystietoluettelosta. Tämän jälkeen asukkaiden valinnat käydään läpi asunto kerral-
laan ja merkitään valinnat taulukkoon. Taulukkoon ei tarvitse kirjata jokaista tuotetta 
erikseen, vaan tuotteet valitaan tuotekohtaisesta valikosta, joka perustuu urakassa 
tarjolla oleviin tuotteisiin. Lopuksi asukasvalintalomakkeesta kirjataan ylös asuntokoh-
taiset erikoisuudet, lisähuomiot tai poikkeamat normaalista urakasta. 
 
Materiaalivalintataulukon pohjalta luodaan lomake toiminnon avulla tyhjä lomakesarja. 
Ohjelma tallentaa lomakesarjan sisään jokaiselle asukkaalle oman lomakkeensa, joka 
sisältää asukkaan yhteystiedot ja asukasvalinnat. Tämän jälkeen lomakkeen ulkonäkö 
ja tietueiden paikat viimeistellään lataamalla insinöörityössä luotu pohja lomakkeen 
pohjaksi. Tämä mahdollistaa ulkonäöltään yhtenäisten huonekorttien käytön kaikissa 
kohteen taloissa ilman, että jokaisen talon huonekortteja tarvitsee muokata alusta asti 
uudestaan. Kun automaattisesti lomakkeisiin tulevat asuntokohtaiset tiedot on tarkis-
tettu, kirjataan huonekortteihin mahdolliset asuntokohtaiset lisähuomiot. Huomiot kirja-
taan huonekorttipohjaan tehtyihin tekstisarakkeisiin, jotka sijaitsevat kunkin työlajin 
tekstikentän alalaidassa. 
 
Ennen huonekorttien tulostamista ja jakeluun laittamista tehdään jokaiselle asukkaalle 
henkilökohtainen lisätyötarjous, jos asukas on valinnut asuntoonsa jonkin lisähintaisen 
työ suoritteen tai tuotteen. Lisätyötarjouksia vaativat asunnot poimitaan aputaulukkoon 
materiaalivalintataulukosta käyttämällä ohjattua kyselytoimintoa. Toiminnossa etsitään 
asukkaiden valinnoista niitä tuotteita kustakin tuoteryhmästä, jotka ovat lisähinnallisia 
vakiourakkaan nähden. Lisäksi kyselyllä lisätään taulukkoon ne asukkaat, jotka ovat 
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toivoneet asuntoonsa tarjousta jostain suuremmasta kokonaisuudesta. Tämän jälkeen 
tarjoukset naputellaan manuaalisesti tarjouspohjaan, joka on tehty Excel-ohjelmalla. 
Kun kaikille tarvittaville asunnoille on luotu omat tarjouksensa, tuodaan Excel-taulukko 
lukumuodossa Accessiin ja tallennetaan se rapun sisäiseen tiedostoon. Lopuksi kirja-
taan materiaalivalintataulukkoon päivämäärä, jolloin asukkaalle on lähetetty lisätyötar-
jous. 
 
Viimeisenä toimenpiteenä tässä vaiheessa tehdään koonti rapun tallennetuista tiedoista 
tilauksia varten. Koonnit tehdään kyselyinä materiaalivalintataulukosta, josta kyselyssä 
kerätään asukkaiden valitsemat tuotteet toimittajittain. Kohteessa rappukohtaisia tila-
ustaulukoita luodaan yhteensä 5 kappaletta, joita ovat: 
 
 Taulukko laatoituksista ja sauma-aineista 
 Taulukko hanoista, altaista, suihkuista ja wc-pöntöistä 
 Taulukko allas- ja peilikaapeista 
 Taulukko suihkukaapeista 
 Taulukko sähkövarusteista. 
 
Kun lisätarjoukset ovat palautuneet hyväksyttynä ja tieto siitä kirjattu ylös materiaaliva-
lintataulukkoon, voidaan tilaustaulukot lähettää mahdollisilla muutoksilla täydennettyi-
nä tavaran toimittajille ja aliurakoitsijoille. Tieto tilauksesta kirjataan ylös tietokantaan 
ja täydennetään huonekortteihin mahdolliset lisätarjouksissa ilmenneet muutokset. 
Tietokanta on tämän jälkeen siinä mallissa, että rapun töiden alkamisen lähestyessä, 




6 Insinöörityön yhteenveto 
 
Tämän insinöörityön tavoite oli tutkia tietyn tiedonhallintaohjelman soveltuvuutta lin-
jasaneeraukseen ja selvittää keskeisimmät asiat, jotta asukkaiden toiveet saadaan tal-
lennettua ja vietyä eteenpäin aina työn suorittajalle asti. Keskeisiä asioita, joita piti 
tarkastella, oli yhden ohjelman soveltuvuus kaikkeen siihen, mihin aikaisemmin käytet-
tiin useaa eri ohjelmaa ja tallennuspaikkaa. Ohjelman oli tarkoitus olla yksinkertainen 
ns. perus ohjelma, jonka käyttö ei tarvitse erityistä koulutusta tai käyttöoikeuksia.  
 
Ohjelmana käytetty Microsoft Access oli hyvä valinta siinä mielessä, että ohjelman 
käyttö oli tutun tuntuista, johtuen sen yhteneväisyyksistä muihin Microsoft Officen oh-
jelmiin. Accessin käyttö sujui kohtalaisen vaivatta ja Lemminkäinen Oy:n tarjoama in-
ternet-koulutuskurssi auttoi pääsemään ohjelmaan käsiksi. 
 
Accessilla luotu tietokanta onnistuu tavoitteessaan ja sitä pystyy käyttämään lähes it-
senäisesti asukasmuutostöiden hallintaa. Nykyisellään kuitenkin lisätarjoukset ja erilai-
set matemaattiset tiedot ja laskutukset tarvitsevat rinnalle jonkun toisen ohjelman, 
kuten esimerkiksi Microsoft Excelin. 
 
Accessissa oli hyviä ominaisuuksia ja usein tuntui, että jos tiettyihin osioihin olisi panos-
tettu vielä paremmin, olisi Accessin käyttömahdollisuudet tämän kaltaiseen tehtävä-
vään ollut vieläkin paremmat. Suurin kehityskohde olisi ollut mielestäni itse taulukko-
ohjelman kehittäminen vastaamaan enemmän Exceliä kaavioineen ja vapaine muok-
kauksineen. Mahdollisuus tuoda Excel-taulukoita täysin toimivina Access-tietokantaan 
olisi kuitenkin korvannut tämän tarpeen, mutta kyseinen toiminto ei toiminut siten, että 
siitä olisi saanut toimivaa lopputulosta. 
 
Insinöörityön kuluessa ei ollut varsinaisia takaiskuja, vaan työtä pääsi tekemään aika-
taulussa, mikä helpotti työn etenemistä. Ainoastaan itse ohjelman saanti viivästyi muu-
taman viikon. Kyseinen viivästys johtui siitä, että insinöörityötäni varten yritettiin hank-
kia uudempi versio Accessista. Tämän saaminen kuitenkin viivästyi niin paljon, että työ 
päätettiin tehdä Accessin 2007-versiolla. En usko, että vanhemman version käyttämi-
nen vaikutti lopputulokseen paljolti, sillä tässä insinöörityössä luotu tietokanta pysty-
tään avaamaan muokattavaksi sellaisenaan uudempaan versioon. Ainoa haittapuoli oli 
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se, että joitakin uusia ominaisuuksia olisi voinut käyttää taulukoissa esiintyneiden on-
gelmien ratkaisemiseen. 
  
Itse insinöörityöraportin kirjoittaminen osoittautui aika ajoin hankalaksi, koska itse työn 
tavoite keskittyi toimivan tietokannan luomiseen. Lopputulos kuvastaa kuitenkin hyvin 
projektin kulkua ja antaa hyvän kuvan siitä, mitä insinöörityö piti sisällään. 
 
Insinöörityö onnistui tavoitteessaan ja tietokanta voidaan ottaa käyttöön esimerkkikoh-
teessa ja sen jälkeen alkavissa kohteissa. Ohjelma on hyvin mukautuvainen ja tietokan-
taan pystyy kehittämään tarpeen tullen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Lopulli-
nen tietokanta, joka ohjelmalla luotiin, helpottaa tiedonhallitsemista ja erityisesti huo-
nekorttien mallinnus asuntokohtaisesti oli erittäin käytännöllinen. Uuden projektin alka-
essa joutuu taulukot luomaan uudestaan ja tehdä riippuvuudet uusiksi, mutta projektin 
edetessä tietojen uudelleen kirjoittamien vähentyy huomattavasti verrattuna esimerkik-
si nykyiseen Excel-pohjaiseen tiedonhallintaan. Lisäksi edellisen projektin taulukoita ja 
lomakkeita voi käyttää mallina seuraavassa projektissa, mikä taas vähentää uudelleen 
tehtävän työn määrää. 
 
Asukasmuutoksiin liittyy kuitenkin myös paljon hallittavia ominaisuuksia tiedon lisäksi. 
Näitä ovat muun muassa aikataulut ja kustannukset. Tulevaisuudessa tulisi suunnata 
ohjelmisto siihen suuntaan, jossa kaikki tämä tieto olisi samassa tietokannassa. Tämän-
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